

DODATOK Č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 06.10.2021 na vykonanie diela stavby „Predĺženie odtokového kanála“ - na území obce Šterusy, uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Šterusy

sídlo: 922 03 Šterusy 117

IČO: 00800163

DIČ: 202053091

zastúpený: Štefan Madunický, starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ: : Baumic, s. r. o.

sídlo: Vrbovská 2511/19, 921 01 Piešťany

IČO: 47580526

DIČ: 2024015741

bankové spojenie: IBAN: SK41 1100 0000 0029 4503 4129

zastúpený: Matej Čáp, konateľ spoločnosti

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ týmto uzatvárajú medzi sebou Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 06.10.2021 (ďalej len ako „Dodatok“):

1. PREDMET DODATKU ZMLUVY

1.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena položiek v Rozpočte, ktorým zmluvné strany dopĺňajú Zmluvu o dielo nasledovne:

1.2. Zhotoviteľ vykoná zo súhlasom Objednávateľa stavebné práce navyše:

- murivo výplňové (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm,
- presun hmôt pre murárske práce, výška stavby (objektu) do 7 mm,
- zemné práce, nakládka zeminy, preprava a vývoz do 3 km od stavby,

2. CENA ZA NAVIAC VECI A PRÁCE

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli za naviac veci a práce v na cene **994,20 EUR s DPH.**
- 2.2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.



3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

V Šterusoch dňa: 30.11.2021

V Šterusoch dňa: 30.11.2021

Za objednávateľa:

Štefan Mačunický

Za zhotoviteľa:




 IČO:47 580 526 IČ DPH:SK2024015741...
Matej Čáp

