

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 12.07.2021 na vykonanie diela stavby „Prestavba kuchynských priestorov“ - v budove kultúrneho domu, uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Šterusy

sídlo: 922 03 Šterusy 117

IČO: 00800163

DIČ: 202053091

zastúpený: Štefan Madunický, starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ: CHorvatovič s.r.o.

Sídlo: Sadová 646/5, Veľké Kostoľany, 922 07

IČO: 53132220

DIČ: 2121275981

Zastúpený: Matúš Chorvatovič, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:

IBAN: SK24 0900 0000 0051 7146 8823

Zapísaný v OR Okresného súdu v Trnava, oddiel: sro, vložka: 47026/T

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ týmto uzatvárajú medzi sebou Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 12.07.2021 (ďalej len ako „Dodatok“):

1. PREDMET DODATKU ZMLUVY

- 1.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena položiek v Rozpočte, ktorým zmluvné strany dopĺňajú Zmluvu o dielo nasledovne:

- 1.2. Zhotoviteľ vykoná zo súhlasom Objednávateľa stavebné práce navyiac:
- spraví nový strop zo sadrokartónu a vyrobí revízny otvor z dvierkami, navýšenie prác súvisiacich s lepením obkladu o / 14 m² /
 - vykoná penetráciu, maľovanie a tmelenie stropu a zvislých stien v priestoroch kuchyne.

2. CENA ZA NAVIAC VECI A PRÁCE

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli za navyiac veci a práce v na cene **2 350,00 EUR s DPH.**
- 2.2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.



3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

V Šterusoch dňa: 08.11.2021

V Šterusoch dňa: 08.11.2021

Za objednávateľa:



Štefan Madunický

Za zhotoviteľa:


Chorvatovič
922 07
IČO: 53132220
Zapísaný v
odd. Sro, vl.č. 4

Matúš Chorvatovič